

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8»**

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА**

**«Моделирование инклюзивной образовательно-воспитательной
среды для социализации детей
с ограниченными возможностями здоровья»**

г. Нижневартовск

Этапы реализации проекта (программы) по учебным годам

I этап – организационный 2021-2022 годы

Сбор и анализ информации

Планирование, организация, координация (организационно-исполнительская деятельность).

Диагностика развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность).

Регуляция и корректировка (регулятивно-корректировочная деятельность).

II этап – этап реализации 2022-2023 годы

Создание предметно-развивающей среды

Разработка методического обеспечения проекта.

Информационно – просветительная деятельность.

Проведение мероприятий с детьми ОВЗ.

III этап - 2023-2024 годы

Контрольно-диагностический этап

Формулировка выводов о подтверждении или не подтверждении выдвинутых положений проекта и результативности работы по модернизации.

Создание системы социального партнёрства школы и семьи воспитания и обучения детей с ОВЗ.

Распространение передового педагогического опыта.

Календарный план реализации проекта

№	Наименование мероприятий	Ответственные	Сроки исполнения
1. Нормативно-правовое обеспечение			
1.1.	Утверждение состава рабочей группы образовательной организации по реализации проекта. Ознакомление участников инновационного проекта с задачами и содержанием инновационной деятельности.	Лазарева Л.А., заместитель директора	Август, 2021 Октябрь, 2021
1.2.	Разработка плана реализации проекта	Курбанова А.Ф., методист Лазарева Л.А., заместитель директора, члены рабочей группы	Август, 2021
1.3.	Мониторинг эффективности работы инновационного проекта, обеспечивающего работу с детьми с задержкой психического развития. Диагностика возможных затруднений при реализации проекта.	Курбанова А.Ф., методист Лазарева Л.А., заместитель директора, Назарова Р.Э., заместитель директора, Жалнина О.Н. педагог-психолог,	Декабрь 2021, Май 2022, 2023, 2024
1.4.	Формирование реестра нормативно – правовых актов федерального, регионального уровня по вопросам организации образовательной деятельности детей с ОВЗ	Лазарева Л.А., заместитель директора, Валиева Л.А. заместитель директора, Ветлугина Н.И. заместитель директора, Назарова Р.Э., заместитель директора, Курбанова А.Ф., методист	Август-сентябрь, 2021
1.5.	Разработка локальных актов образовательной организации, регламентирующих образовательный процесс для обучающихся с ОВЗ	Лазарева Л.А., заместитель директора, Назарова Р.Э., заместитель директора, Курбанова А.Ф., методист	2021-2022 учебный год
1.6.	Составление итогового отчета по реализации проекта	Лазарева Л.А., заместитель директора, члены рабочей группы	2023 – 2024 учебный год
2. Организационно-методическое обеспечение			
2.1.	Разработка адаптированных образовательных программ, программ внеурочной деятельности, коррекционно-развивающих занятий, проектов, направленных на развитие	Курбанова А.Ф., методист Лазарева Л.А., заместитель директора, педагог-психолог, Валиева Л.А. заместитель директора	2021-2022 учебный год

	различных видов деятельности обучающихся с ОВЗ		
2.2	Разработка и создание методических комплектов по работе с детьми, имеющими особенности развития	Жалнина О.Н., педагог-психолог, Мухартова Л.А., учитель-логопед-дефектолог, Курбанова А.Ф., методист, Лазарева Л.А., заместитель директора	Август – декабрь, 2021
2.3	Оказание консультативно-методической помощи педагогам	Курбанова А.Ф., методист Лазарева Л.А., заместитель директора, Жалнина О.Н., педагог-психолог, Мухартова Л.А., учитель-логопед-дефектолог	В течение всего периода реализации проекта
2.4	Консультирование специалистов образовательных организаций, родителей имеющих детей с особенностями в развитии	Курбанова А.Ф., методист Лазарева Л.А., заместитель директора, Жалнина О.Н., педагог-психолог	В течение всего периода реализации проекта
2.5	Проведение обучающих семинаров, мастер классов, открытых занятий для педагогов	Лазарева Л.А., заместитель директора, Валиева Л.А., заместитель директора, Ветлугина Н.И., заместитель директора, Назарова Р.Э. заместитель директора, Курбанова А.Ф., методист, Жалнина О.Н., педагог-психолог, Мухартова Л.А., учитель-логопед-дефектолог	1 раз в квартал
2.6.	Организация разнообразных форм взаимодействия с родителями детей с ОВЗ	Лазарева Л.А., заместитель директора, Валиева Л.А., заместитель директора, Ветлугина Н.И., заместитель директора, Назарова Р.Э. заместитель директора, Курбанова А.Ф., методист, Жалнина О.Н., педагог-психолог	В течение всего периода реализации проекта

2.7.	Сетевое взаимодействие с организациями: КОУ ХМАО-Югры «Нижевартовская школа для обучающихся с ОВЗ №1»; КУ ХМАО-Югры «Нижевартовская общеобразовательная санаторная школа»; БУ ХМАО-Югры Нижевартовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Таукси»; Учреждения культуры города Нижевартовска, МАДОУ ДС №15	Лазарева Л.А., заместитель директора, Валиева Л.А., заместитель директора, Ветлугина Н.И., заместитель директора, Назарова Р.Э., заместитель директора, Курбанова А.Ф., методист, Жалнина О.Н., педагог-психолог, Мухартова Л.А., учитель-логопед-дефектолог	В течение всего периода реализации проекта
2.8.	Трансляция педагогического опыта работы по реализации инновационного проекта (участие в методических семинарах, вебинарах, конференциях, заседаниях городских методических объединений)	Лазарева Л.А., заместитель директора, Назарова Р.Э., заместитель директора, Курбанова А.Ф., методист, Жалнина О.Н., педагог-психолог	2022-2023, 2023-2024 учебный год
2.8.	Организация работы городских форсайт-центров по вопросам обучения детей с ОВЗ.	Лазарева Л.А., заместитель директора, Назарова Р.Э., заместитель директора, Курбанова А.Ф., методист, Жалнина О.Н., педагог-психолог	2022-2023, 2023-2024 учебный год
2.9.	Совершенствование материально-технической базы школы, позволяющей создание предметно-развивающих зон в учебных кабинетах, здании и помещениях школы	Лазарева Л.А., заместитель директора, Назарова Р.Э., заместитель директора, Курбанова А.Ф., методист, Жалнина О.Н., педагог-психолог	2021-2022 учебный год
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах образования детей с ОВЗ			
3.1.	Повышение квалификации специалистов школы по вопросам внедрения ФГОС для детей с ОВЗ	Назарова Р.Э., заместитель директора, Курбанова А.Ф., методист, Лазарева Л.А., заместитель директора	В течение всего периода реализации проекта
3.2.	Проведение методического семинара по обобщению опыта работы с детьми с ОВЗ	Лазарева Л.А., заместитель директора, Назарова Р.Э., заместитель директора, Жалнина О.Н., педагог-психолог, Мухартова Л.А., учитель-логопед, дефектолог	Май, 2022, 2024

3.3.	Консультации для педагогов образовательных учреждений по вопросам организационно-методического обеспечения коррекционно-педагогической деятельности школы	Назарова Р.Э., заместитель директора, Курбанова А.Ф., методист, Лазарева Л.А., заместитель директора	В течение всего периода реализации проекта проекта
3.4.	Работа по самообразованию специалистов школы	Назарова Р.Э., заместитель директора, Курбанова А.Ф., методист, Лазарева Л.А., заместитель директора	В течение всего периода реализации проекта проекта
4. Информационное обеспечение			
4.1.	Ведение на сайте школы страницы инклюзивного образования	Лазарева Л.А., заместитель директора, Курбанова А. Ф., методист	В течение всего периода реализации проекта проекта
4.2.	Размещение методических материалов на сайте школы	Лазарева Л.А., заместитель директора, Курбанова А. Ф., методист	В течение всего периода реализации проекта проекта
4.3.	Подготовка статей в СМИ по вопросам образования детей с особенностями в развитии	Лазарева Л.А., заместитель директора, Курбанова А. Ф., методист	В течение всего периода реализации проекта проекта